

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIREȘII
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 81
DIN 10.12.2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat precum și aprobarea actualizării cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Consiliul Local Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 10.12.2024;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Dlui. Panțuru Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat precum și aprobarea actualizării cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

- prevederile art. 10 alin. (4) lit. c) din secțiunea 5-a denumită "Devizul general și devizul pe obiect" aferentă Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile art. VII - Drepturile și obligațiile părților, respectiv alin. (3) -"Obligațiile beneficiarului", din contractul de finanțare nr. 1460/ 08.06.2023, încheiat între UAT Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru finanțarea obiectivului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”;

În baza prevederilor:

- Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1333/ 21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, ordin emis de Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

- Ordinul nr. 1321/ 20.09.2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ordin emis de Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

- **Devizul general actualizat** al investiției denumită: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”, deviz actualizat în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, document elaborat conform prevederilor Anexei nr. 2.1 la normele metodologice;

-Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control;

- prevederile art.5 alin. 3 și cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA MIREȘII

Adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII**”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 (anexa 2.2 c la normele metodologice) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați ai investiției sunt:

Valoare totală investiție inclusiv TVA = 6.936.326,48 lei inclusiv TVA;

Valoare C+M inclusiv TVA = 6.296.176,53 lei inclusiv TVA.

Art.2. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții: „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII**”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă solicitarea suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu suma de **335.062,95 lei** (6.556.676,48 lei-6.221.613,53 lei) reprezentând diferența dintre valoarea de la bugetul de stat actualizată, ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului (în sumă de 6.556.676,48 lei) și valoarea de la bugetul de stat aprobată în cadrul Contractului de finanțare nr. 1460/ 08.06.2023, încheiat între UAT Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (în sumă de 6.221.613,53 lei).

Art.4. - Se aprobă actualizarea finanțării de la Bugetul local al Comunei Movila Miresii, în sensul menținerii cofinanțării inițiale, a sumei de 379.650,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art.5. -Anexele nr. 1 și 2 constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. **PANȚURU DUMITRU** - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului.

Art.7. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Brăila, MDLPA precum și celor interesați prin grija Secretarului general al Comunei Movila Miresii.

Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a instituției și în Monitorul Oficial al Județului Brăila, prin grija Secretarului general al Comunei Movila Miresii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică la data de 10.12.2024 cu un număr de 13 voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție.

Președinte de sedință,
Consilier local,
Bădără Vasile



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
Drăguș Viorel



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții:
„MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”**

Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”	
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT):	PROIECT TEHNIC
Beneficiar (UAT):	COMUNA MOVILA MIREȘII
Amplasament:	Strada Viilor, Strada Ion Sion, Strada Câmpului, Strada Apusului, Strada Cireșilor, Strada Trandafirilor, Strada Lalelelor și Strada Nuferilor, toate situate în localitatea Movila Miresii, Comuna Movila Miresii, județul Brăila
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA):	6.936.326,48
din care C+M (lei, inclusiv TVA):	6.296.176,53
Curs BNR lei/euro din data de 03.11.2021	4,9490 lei/euro
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA):	6.556.676,48
Valoare finanțată de UAT Comuna Movila Miresii (lei, inclusiv TVA)	379.650,00

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților precum și variante ocolitoare ale localităților

<i>Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“</i>	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m	3.320	234.527,58
Lungime drum - strat fundație	m	3.320	1.402.278,77
Lungime drum - strat de bază	m	3.320	954.686,16
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	3.320	1.778.120,38
Lungime drum - acostamente	m	3.320	82.173,84
Lățime parte carosabilă	m	4.0- 5.00	-
Șanțuri/rigole	m	5.760	772.357,43
Trotuare	m	-	-
Lucrări de consolidare	m	-	-
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m	-	-
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m	-	-
Alte capacități: podețe tubulare DN500	buc	16	116.750,60
Alte capacități: accese proprietăți	buc	16	64.551,61
Alte capacități: siguranța circulației	m	3.320	22.307,55
Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustări de preț	-	-	356.523,70
Necesar suplimentare contract de finanțare aferent ajustări contract execuție lucrări pentru cap 4	-	-	459.370,28

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1321/2021 (euro, fără TVA)	euro/km	330.000,00
Verificare încadrare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)	euro/km	327.399,68

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
BAPTIST VASILE
[Signature]

**PRIMAR COMUNA MOVILA MIREȘII
PANȚURU DUMITRU**

Semnătura



SECRETAR GENERAL
[Signature]

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

aferez obiectivului de investiție:

"MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII",

în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertizare tehnică	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	205.000,00	38.950,00	243.950,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.8	Asistență tehnică	160.000,00	11.400,00	171.400,00
	TOTAL CAPITOL 3	495.000,00	75.050,00	570.050,00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.246.762,93	996.884,97	6.243.647,90
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	4.390.037,11	834.107,05	5.224.144,16
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	171.100,63	32.509,13	203.609,76
4.1.3	Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustările de preț-aferez cap 4.1	45.244,00	8.596,36	53.840,36
4.1.4	Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustările de preț-redistribuit din cap. 5.3 Diverse și neprevăzute	254.355,75	48.327,59	302.683,34
4.1.5	Necesar suplimentare contract de finanțare aferez ajustări contract execuție lucrări pentru cap 4	386.025,44	73.344,84	459.370,28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	5.246.762,93	996.884,97	6.243.647,90
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	44.141,71	8.386,93	52.528,63
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	36.763,15	6.985,00	43.748,15
5.1.2	Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustările de preț-aferent cap 5.1.1	1.013,77	192,62	1.206,38
5.1.3	Necesar suplimentare contract de finanțare aferent ajustării contract execuție lucrări pentru cap 5.1.1	6.364,79	1.209,31	7.574,10
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	58.199,95	0,00	58.199,95
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	26.454,52	0,00	26.454,52
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.290,90	0,00	5.290,90
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	26.454,52	0,00	26.454,52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	TOTAL CAPITOL 5	112.341,66	10.286,93	122.628,58
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5.854.104,59	1.082.221,90	6.936.326,48
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	5.290.904,64	1.005.271,90	6.296.176,53

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	6.936.326,48
buget de stat	6.556.676,48
buget local	379.650,00

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	4.821.306,55	425.456,38
Valoare investitie	5.379.399,30	474.705,30
Cost unitar aferent investiției	1.620.300,99	142.983,52
Cost unitar aferent investiției (EURO)	327.399,68	28.891,40

Data	03.11.2021
Curs Euro	4,9490
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	3,32

Beneficiar:
COMUNA MĂVIȚA MIREȘII
PANTURU DUMITRU



PROIECTANT
STANCU ANDREI - LUCIAN

Proiectant:
SC ADD GLOBAL DESIGN SRL
Ing. STANCU ANDREI -LUCIAN



DECLARAȚIA GENERALĂ
D. STANCU ANDREI - LUCIAN