

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRĂILA  
COMUNA MOVILA MIREȘII  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81  
DIN 4.12.2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat precum și aprobarea actualizării cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

*Consiliul Local Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară la data de 10.12.2024; Având în vedere:*

-Referatul de aprobare al Dlui. Panțuru Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat precum și aprobarea actualizării cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

- prevederile art. 10 alin. (4) lit. c) din secțiunea 5-a denumită "Devizul general și devizul pe obiect" aferentă Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- prevederile art. VII - Drepturile și obligațiile părților, respectiv alin. (3) -"Obligațiile beneficiarului", din contractul de finanțare nr. 1460/ 08.06.2023, încheiat între UAT Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru finanțarea obiectivului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”;

*În baza prevederilor:*

- Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1333/ 21.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, ordin emis de Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

- Ordinul nr. 1321/ 20.09.2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ordin emis de Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;

- **Devizul general actualizat** al investiției denumită: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”, deviz actualizat în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, document elaborat conform prevederilor Anexei nr. 2.1 la normele metodologice;

-Avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control;

- prevederile art.5 alin. 3 și cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, art. 4 lit. d, alin. (7) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

*În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin.1 lit. a, art. 197 și art. 198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA MIREȘII

Adoptă prezenta:  
HOTĂRÂRE

**Art.1.** - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII**”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1 (anexa 2.2 c la normele metodologice) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Principalii indicatori tehnico-economici actualizați ai investiției sunt:

Valoare totală investiție inclusiv TVA = 6.936.326,48 lei inclusiv TVA;

Valoare C+M inclusiv TVA = 6.296.176,53 lei inclusiv TVA.

**Art.2.** - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții: „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII**”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 2.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** - Se aprobă solicitarea suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu suma de **335.062,95 lei** (6.556.676,48 lei-6.221.613,53 lei) reprezentând diferența dintre valoarea de la bugetul de stat actualizată, ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului (în sumă de 6.556.676,48 lei) și valoarea de la bugetul de stat aprobată în cadrul Contractului de finanțare nr. 1460/ 08.06.2023, încheiat între UAT Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (în sumă de 6.221.613,53 lei).

**Art.4.** - Se aprobă actualizarea finanțării de la Bugetul local al Comunei Movila Miresii, în sensul menținerii cofinanțării inițiale, a sumei de 379.650,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

**Art.5.** -Anexele nr. 1 și 2 constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. **PANȚURU DUMITRU** - **Primarul Comunei Movila Miresii**, responsabilul legal al proiectului.

**Art.7.** - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Brăila, MDLPA precum și celor interesați prin grija Secretarului general al Comunei Movila Miresii.

**Art. 8.** - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet a instituției și în Monitorul Oficial al Județului Brăila, prin grija Secretarului general al Comunei Movila Miresii.

*Această hotărâre a fost adoptată în ședința publică la data de 10.12.2024 cu un număr de ..... voturi, din numărul total de ..... consilieri locali în funcție.*

*Primar,*  
*Panțuru Dumitru*

*Avizat pentru legalitate,*  
*Secretar general comuna,*  
*Drăguș Viorel*

## REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Panțuru Dumitru, primar al comunei Movila Miresii, prin prezentul propun actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII**”, în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

În urma ajustării pretului contractului de achiziție publică în baza prevederilor OUG 47/2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru, ca urmare a creșterii prețurilor din sectorul construcțiilor comunicat de INSE, indicatorii tehnico-economici ai investiției sunt următorii:

- Valoare totală investiție inclusiv TVA = 6.936.326,48 lei inclusiv TVA;
- Valoare C+M inclusiv TVA = 6.296.176,53 lei inclusiv TVA.

Valoarea contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat se suplimentează ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, cu suma de **335.062,95 lei** (6.556.676,48 lei-6.221.613,53 lei) reprezentând diferența dintre valoarea de la bugetul de stat actualizată, ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului (în sumă de 6.556.676,48 lei) și valoarea de la bugetul de stat aprobată în cadrul Contractului de finanțare nr. 1460/ 08.06.2023, încheiat între UAT Comuna Movila Miresii și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (în sumă de 6.221.613,53 lei).

Cofinanțarea de la Bugetul local al Comunei Movila Miresii, se menține la suma inițială de 379.650,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Având în vedere cele expuse mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre mai sus menționat.

Primar,  
Panturu Dumitru

## R A P O R T

Subsemnatul Dragus Viorel, secretar general comuna, in urma verificarii proiectului de hotarare actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției: „**MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII**”, ca urmare a finalizării tuturor procedurilor de achiziție publică, prin prezentul va prezint urmatoarele reglementari legale in materie:

Referitor la competentele de aprobare privind investitiile publice ale autoritatilor publice locale, va aduc la cunostinta urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art. 129.(2), lit. b, din Codul administrativ, *Consiliul local are atributii privind dezvoltarea economico-socială si de mediu a comunei, orasului sau municipiului.*

Conform art. 129(4), lit. d din acelasi act normativ, *Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările de investitii de interes local, în condițiile legii, iar conform alin.(7), lit a, consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, respective educatia.*

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, *documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a căror finantare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din împrumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administratiei publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative. De asemenea, ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează si aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investitii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finantare ori de competenta de aprobare a acestora, în functie de evolutia indicilor de preturi. Această operatiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.*

Conform prevederilor Art. 10 din HGR nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

- a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
- b) la data solicitării autorizației de construire;
- c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;
- d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.

Referitor la ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica, conform prevederilor OUG 47/2022, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor - cadru, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale finanțate, integral sau parțial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 2

pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor.

Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, denumit în continuare ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale. În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)],$$

unde:

$V_a$  reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,  $V_o$  reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului - cadru,  $a$  reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,  $p$  reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,  $ICC_n$  reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar  $ICC_{data\ referință}$  reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord - cadru,  $ICC_{data\ referință}$  reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei - limită de depunere a ofertei aferente acordului - cadru. În situația în care luna aferentă datei - limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019,  $ICC_{data\ referință}$  se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului - cadru.

Avand in vedere cele expuse mai sus, apreciem ca proiectul de hotarare mai sus mentionat indeplineste prevederile legale in vigoare.

Secretar general,  
Dragus Viorel

## DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

afereant obiectivului de investiție:

"MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII",

în vederea solicitării suplimentării valorii contractului de finanțare încheiat cu MDLPA, respectiv a valorii contribuției de la bugetul de stat ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractului integrat de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertizare tehnică	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	205.000,00	38.950,00	243.950,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	100.000,00	19.000,00	119.000,00
3.8	Asistență tehnică	160.000,00	11.400,00	171.400,00
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>495.000,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>570.050,00</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	5.246.762,93	996.884,97	6.243.647,90
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	4.390.037,11	834.107,05	5.224.144,16
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	171.100,63	32.509,13	203.609,76
4.1.3	Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustările de preț-afereant cap 4.1	45.244,00	8.596,36	53.840,36
4.1.4	Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustările de preț-redistribuit din cap. 5.3 Diverse și neprevăzute	254.355,75	48.327,59	302.683,34
4.1.5	Necesar suplimentare contract de finanțare afereant ajustări contract execuție lucrări pentru cap 4	386.025,44	73.344,84	459.370,28
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00

4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Dotări</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>5.246.762,93</b>	<b>996.884,97</b>	<b>6.243.647,90</b>
<b>Capitolul 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>44.141,71</b>	<b>8.386,93</b>	<b>52.528,63</b>
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	36.763,15	6.985,00	43.748,15
5.1.2	Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustările de preț-aferent cap 5.1.1	1.013,77	192,62	1.206,38
5.1.3	Necesar suplimentare contract de finanțare aferent ajustări contract execuție lucrări pentru cap 5.1.1	6.364,79	1.209,31	7.574,10
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, taxe, cote, costul creditului</b>	<b>58.199,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58.199,95</b>
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	26.454,52	0,00	26.454,52
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.290,90	0,00	5.290,90
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	26.454,52	0,00	26.454,52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>112.341,66</b>	<b>10.286,93</b>	<b>122.628,58</b>
<b>Capitolul 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
<b>6.1</b>	<b>Pregătirea personalului de exploatare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice și teste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.854.104,59</b>	<b>1.082.221,90</b>	<b>6.936.326,48</b>
<b>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>5.290.904,64</b>	<b>1.005.271,90</b>	<b>6.296.176,53</b>

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>6.936.326,48</b>
buget de stat	<b>6.556.676,48</b>
buget local	<b>379.650,00</b>

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	<b>4.821.306,55</b>	<b>425.456,38</b>
Valoare investitie	<b>5.379.399,30</b>	<b>474.705,30</b>
Cost unitar aferent investiției	<b>1.620.300,99</b>	<b>142.983,52</b>
Cost unitar aferent investiției (EURO)	<b>327.399,68</b>	<b>28.891,40</b>

Data	03.11.2021
Curs Euro	4,9490
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)	3,32

**Beneficiar:**  
**COMUNA MOVILA MIREȘII**  
**PANTURU DUMITRU**



**Proiectant:**  
**SC ADD GLOBAL DESIGN SRL**  
**Ing. STANCU ANDREI -LUCIAN**



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici  
ai obiectivului de investiții:  
„MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”**

Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIREȘII, COMUNA MOVILA MIREȘII”	
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT):	<b>PROIECT TEHNIC</b>
Beneficiar (UAT):	<b>COMUNA MOVILA MIREȘII</b>
Amplasament:	Strada Viilor, Strada Ion Sion, Strada Câmpului, Strada Apusului, Strada Cireșilor, Strada Trandafirilor, Strada Lalelelor și Strada Nuferilor, toate situate în localitatea Movila Miresii, Comuna Movila Miresii, județul Brăila
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA):	<b>6.936.326,48</b>
din care C+M (lei, inclusiv TVA):	<b>6.296.176,53</b>
Curs BNR lei/euro din data de 03.11.2021	<b>4,9490 lei/euro</b>
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA):	<b>6.556.676,48</b>
Valoare finanțată de UAT Comuna Movila Miresii (lei, inclusiv TVA)	<b>379.650,00</b>

**Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților precum și variante ocolitoare ale localităților**

<i>Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“</i>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Valoare (lei inclusiv TVA)</b>
Lungime drum - terasamente	m	3.320	234.527,58
Lungime drum - strat fundație	m	3.320	1.402.278,77
Lungime drum - strat de bază	m	3.320	954.686,16
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m	3.320	1.778.120,38
Lungime drum - acostamente	m	3.320	82.173,84
Lățime parte carosabilă	m	4.0- 5.00	-
Șanțuri/rigole	m	5.760	772.357,43
Trotuare	m	-	-
Lucrări de consolidare	m	-	-
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m	-	-
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m	-	-
Alte capacități: podețe tubulare DN500	buc	16	116.750,60
Alte capacități: accese proprietăți	buc	16	64.551,61
Alte capacități: siguranța circulației	m	3.320	22.307,55
Disponibil din contractul de finanțare și necesar pentru ajustări de preț	-	-	356.523,70
Necesar suplimentare contract de finanțare aferent ajustări contract execuție lucrări pentru cap 4	-	-	459.370,28

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1321/2021 (euro, fără TVA)	euro/km	330.000,00
Verificare încadrare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)	euro/km	327.399,68

**PRIMAR COMUNA MOVILA MIREȘII  
PANȚURU DUMITRU**

Semnătura .....





Cod dețiz	Denumire dețiz	Valoare documentatie initiala	Valoare NR conf. oferta	Valoare NCS conf. oferta	Valoare documentatie	Valoare documentatie	conf. oferta	Valoare decontata in perioada art. 5, contract (OUG 47) ajustare +diferente	Total	conf. oferta (OUG 47)	Valoare decontata in luna art. 5, contract (OUG 47) ajustare	Total	conf. oferta (OUG 47)	Valoare decontata cumulata de la inceputul licitatii art. 5, contract (OUG 47) ajustare +diferente	Total	Rest de executat conf. oferta
0	1	2	3	4	5=2-3+4	6	7	8	9	10	11=9+10	12=3+6	10=4+7	11=9+10	12=2-9	
508018	Subcontract 1.2 Terasamente	6,375.42			6,375.42	6,375.42	685.32	7,060.74	0.00	0.00	7,060.74	6,375.42	685.32	7,060.74	0.00	
508019	Subcontract 1.3 Structura nitiera drum	121,482.22			121,482.22	117,712.29	16,230.32	133,943.31	3,769.23	756.64	4,525.87	121,482.22	16,988.96	138,469.18	0.00	
508020	Subcontract 1.4 Dispozitive pentru securizarea apei	386.74			386.74	5,666.41	1,130.77	6,797.18	31,074.99	6,236.91	37,311.90	36,741.40	7,867.68	44,109.08	0.00	
508021	Subcontract 1.5 Semnalizare nitiera	1475.18			1,475.18	984.38	196.44	1,180.82	490.80	98.51	589.31	1,475.18	294.95	1,770.13	0.00	
	<b>STRADA CAMPULUI</b>															
508022	Subcontract 1.2 Terasamente	35,211.63			35,211.63	29,761.47	3,199.19	32,960.66	5,950.16	1,194.23	7,144.39	35,211.63	4,393.42	40,105.05	0.00	
508023	Subcontract 1.3 Structura nitiera drum	666,596.66			666,596.66	559,517.97	70,540.02	630,057.99	107,078.69	21,990.41	128,569.10	666,596.66	92,030.43	758,627.09	0.00	
508024	Subcontract 1.4 Dispozitive pentru securizarea apei	176,210.82			159,993.57	159,993.57	26,393.62	186,387.19	0.00	0.00	186,387.19	159,993.57	26,393.62	186,387.19	0.00	
508025	Subcontract 1.5 Semnalizare nitiera	2,556.08			2,556.08	984.38	196.44	1,180.82	1,571.70	315.45	1,887.15	2,556.08	511.89	3,067.97	0.00	
	<b>STRADA ION SION</b>															
508026	Subcontract 1.1 Lucrari preliminare	6,669.22			6,669.22	6,669.22	0.00	6,669.22	6,669.22	1,338.56	8,007.78	6,669.22	0.00	8,007.78	0.00	
508027	Subcontract 1.2 Terasamente	67,390.43			63,017.00	63,017.00	7,094.53	70,111.53	0.00	0.00	70,111.53	63,017.00	1,338.56	71,450.09	0.00	
508028	Subcontract 1.3 Structura nitiera drum	1,265,121.12			1,192,915.37	1,167,141.86	1,50,769.38	1,317,911.24	25,773.51	5,172.88	30,946.39	1,192,915.37	155,942.26	1,348,857.63	0.00	
508029	Subcontract 1.4 Dispozitive pentru securizarea apei	335,415.53			309,872.26	309,872.26	51,118.62	360,990.88	0.00	0.00	360,990.88	309,872.26	51,118.62	360,990.88	0.00	
508030	Subcontract 1.5 Semnalizare nitiera	4,651.46			4,651.46	984.38	196.44	1,180.82	3,667.08	736.01	4,403.09	4,651.46	932.45	5,583.91	0.00	
508031	Subcontract 1.6 Lucrari conexie	28,209.76			28,209.76	28,209.76	5,629.44	33,839.20	0.00	0.00	33,839.20	28,209.76	5,629.44	33,839.20	0.00	
508039	Subcontract 1.6 Lucrari conexie - Nota de comanda	17,538.08			17,538.08	0.00	0.00	17,538.08	17,538.08	3,519.99	21,058.07	17,538.08	3,519.99	21,058.07	0.00	
	<b>STRADA APUSULUI</b>															
508032	Subcontract 1.1 Lucrari preliminare	1,584.27			1,584.27	1,584.27	316.15	1,900.42	0.00	0.00	1,900.42	1,584.27	316.15	1,900.42	0.00	
508033	Subcontract 1.2 Terasamente	24,757.50			24,757.50	24,757.50	4,940.52	29,698.02	0.00	0.00	29,698.02	24,757.50	4,940.52	29,698.02	0.00	
508034	Subcontract 1.3 Structura nitiera drum	466,590.73			466,590.73	456,864.90	9,170.38	548,035.28	9,725.83	1,951.95	11,677.78	466,590.73	93,122.33	559,713.06	0.00	
508035	Subcontract 1.4 Dispozitive pentru securizarea apei	129,006.18			127,145.41	11,329.35	2,260.85	13,590.20	1,158,16,06	23,244.70	139,060.76	127,145.41	25,505.55	152,650.96	0.00	
508036	Subcontract 1.5 Semnalizare nitiera	2,888.88			2,888.88	984.38	196.44	1,180.82	1,604.50	322.03	1,926.53	2,888.88	518.47	3,107.35	0.00	
508037	Subcontract 1.6 Lucrari conexie	19,825.87			19,825.87	19,825.87	3,979.95	23,805.82	0.00	0.00	23,805.82	19,825.87	3,979.95	23,805.82	0.00	
	<b>ORGANIZARE DE SANCTIER</b>															
508038	Organizare de sanctier	36,763.15			36,763.15	0.00	0.00	36,763.15	7,378.56	44,141.71	36,763.15	0.00	7,378.56	44,141.71	0.00	
	<b>TOTAL (fara TVA)</b>	<b>4,938,634.15</b>	<b>133,271.34</b>	<b>17,538.08</b>	<b>4,822,900.89</b>	<b>4,232,488.11</b>	<b>586,547.10</b>	<b>4,819,035.21</b>	<b>590,412.78</b>	<b>106,456.65</b>	<b>696,869.43</b>	<b>4,822,900.89</b>	<b>693,003.75</b>	<b>5,515,904.64</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TVA 19%</b>	<b>938,340.49</b>	<b>25,321.55</b>	<b>3,332.24</b>	<b>916,334.17</b>	<b>804,172.74</b>	<b>111,143.95</b>	<b>915,616.69</b>	<b>112,178.43</b>	<b>20,226.76</b>	<b>132,405.19</b>	<b>916,334.17</b>	<b>131,070.71</b>	<b>1,048,021.88</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL (cu TVA)</b>	<b>5,876,974.64</b>	<b>158,592.89</b>	<b>20,870.32</b>	<b>5,739,235.06</b>	<b>5,036,660.85</b>	<b>697,691.05</b>	<b>5,734,651.90</b>	<b>702,591.21</b>	<b>126,683.41</b>	<b>829,274.62</b>	<b>5,739,235.06</b>	<b>824,074.46</b>	<b>6,563,976.52</b>	<b>0.00</b>	

BENEFICIAR

DIRIGINTE SANCTIER

EXECUTANT  
SC TANCRAD SRL GALATI